**Rajah 2: Pendekatan Kerangka Logik (*Logical Framework Approach (LFA)*)**

| | FASA ANALISIS | | FASA PERANCANGAN |
|---|---|---|---|

**Kenal pasti *Stakeholder***

**Analisis Stakeholder** – Mengenal pasti *stakeholder termasuk* kumpulan sasar dan penerima faedah serta mengenal pasti masalah siapa yang akan ditangani.

**Kenal pasti/Andaian/Analisis**

**Analisis Masalah** – Mengenal pasti masalah utama, halangan dan peluang serta menentukan hubungan sebab dan akibat

**Analisis Objektif** – Membentuk objektif daripada masalah yang dikenal pasti dan menentukan hubung kait '*means to ends*'.

**Pilih Strategi**

**Analisis Strategi** – Mengenal pasti pelbagai strategi untuk mencapai objektif; memilih strategi paling sesuai; menentukan objektif utama (objektif keseluruhan dan tujuan/ outcome projek).

**Tentukan projek logik**

**Kerangka Logik** (*logframe*) – menentukan struktur program/projek secara logik, menguji *internal* logik, membentuk objektif yang boleh diukur, menentukan kaedah pelaksanaan dan kos keseluruhan.

**Menentu dan mengoperasikan**

**Penjadualan Aktiviti** – Menentukan turutan dan pergantungan antara aktiviti; mengganggarkan tempoh pelaksanaan aktiviti, menetapkan tahap pencapaian dan menentukan pihak yang bertanggungjawab .

**Penjadualan Sumber** – Daripada penjadualan aktiviti, jadual input dan bajet (termasuk peruntukan perbelanjaan pembangunan dan peruntukan perbelanjaan mengurus akan disediakan.