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16 •  Pembangunan Kampus

16.1 PENGENALAN

Pembangunan Kampus Induk UniMAP diurus oleh 
Unit Pengurusan Projek (UPP) di bawah Jabatan 
Pembangunan sejak 2007 selepas penamatan 
khidmat Perunding Pengurusan Projek (PMC), 
Unit ini memainkan peranan di dalam merancang, 
menyelaras dan memantau aktiviti pembangunan 
Kampus Induk selaras dengan peruntukan yang 
diperolehi mengikut tempoh Rancangan Malaysia.

Dengan keupayaan dan tenaga kepakaran yang 
ada, Unit Pengurusan Projek beriltizam untuk 
member focus kepada membangunkan sebuah 
Kampus Alam yang kondusif dan sempurna untuk 
seluruh warga kampus.

Pembangunan Kampus Induk bermula di dalam 
Rancangan Malaysia Ke-8 (RMKe-8) lagi dimana 
dalam tempoh RMKe-8, proses pengambilan 
tanah melibatkan pelbagai pihak seperti tanah 
individu, FELDA dan juga tanah milik MBI berjaya 
diselesaikan.

Pembangunan Fizikal hanya bermula di dalam 
Rancangan Malaysia Ke-9 (RMKe-9 : 2006-
2010) di mana beberapa buah Pusat Pengajian 
dan bangunan sokongan berjaya dibangunkan 
berperingkat-peringkat secara berpakej.

UniMAP kini memiliki 2 kawasan tapak Kampus 
iaitu KampusAlam di Pauh Putra dengan keluasan 
1,028 ekar dan Kampus Hijau yang terletak di 
Sungai Chuchoh dengan keluasan tapak seluas 
253 ekar.

Di dalam Rancangan Malaysia Ke-10 (2011-
2015) dan Rolling Plan Kedua RP2 (2017-2018) 
(RMK-11: 2016-2020), pembangunan fizikal 
hanya melibatkan Kampus Alam di Pauh Putra 
manakala Kampus Hijau di Sungai Chuchoh belum 
mendapat peruntukan pembangunan (DE).



150

Pelan Induk Kampus Induk Pauh Putra

16.2  RANCANGAN PROJEK 
PEMBANGUNAN TAHUN 2017

Peruntukan Belanja Pembangunan (DE)
Semenjak Rancangan Malaysia Ke-10, 
Kementerian Kewangan telah mengambil 
pendekatan berbeza dari segi pelaksanaan projek 
dimana agihan peruntukan diberikan secara 
rolling plan melibatkan beberapa rolling plan 
sepanjang tempoh 5 tahun Rancangan Malaysia. 

Pandangan Aerial Kampus Induk Pauh Putra

Oleh yang demikian, tahun 2017 merupakan 
tahun kedua Rancangan Malaysia Ke-11 dibawah 
Rolling Plan yang kedua (RP2).

Pada tahun 2017 iaitu melalui 2nd Rolling 
Plan, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia 
telah menyalurkan peruntukan sebanyak 
RM20,845,761.98 kepada UniMAP untuk 
melaksanakan projek-projek sedia ada (baru) dan 
projek-projek sediada (sambungan). Projek-projek 
tersebut ialah :-
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i.  Pembelian Peralatan Makmal - RM100,000 
(Projek Sedia Ada Baru)

ii.  Pembinaan Bangunan Canselori/Pendaftar 
& Bendahari - RM25,000 (Projek Sedia Ada 
Sambungan)

iii.  Pembinaan Pusat Pengajian Kejuruteraan 
Bahan - RM25,000 (Projek Sedia Ada 
Sambungan)

iv.  Pembinaan Pusat Pengajian Kejuruteraan 
Sistem Elektrik - RM25,000 (Projek Sedia Ada 
Sambungan)

v.  Pembinaan Dewan Besar - RM25,000 (Projek 
Sedia Ada Sambungan)

vi.  PPP/PFI Kolej Kediaman 4,000 Pelajar - 
RM20,645,761.98 (Projek Sedia Ada Baru)

Selain daripada projek di atas, UniMAP juga 
terlibat dengan projek-projek yang berikut 
sepanjang tahun 2017:-

vii. Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni
viii. Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi
ix. Reservoir

Peruntukan Inisiatif Pembiayaan Swasta (PFI). 
UniMAP telah menyiapkan 1 projek di bawah 
peruntukan inisiatif pembiayaan swasta (PFI) iaitu 
pembinaan asrama untuk 1,000 pelajar. Projek 
yang menelan belanja sebanyak RM32 Juta ini 
telah siap sepenuhnya pada Ogos 2013 yang lalu.

Selain daripada itu, melalui Unit Kerjasama 
Awam-Swasta (UKAS) di bawah Jabatan Perdana 
Menteri, UniMAP mendapat satu lagi projek 
inisiatif pembiayaan swasta (PFI) iaitu pembinaan 
asrama untuk 4,000 pelajar yang dinamakan PFI-
2. 

Secara keseluruhannya, terdapat 9 Projek yang 
dilaksanakan pada tahun 2017 dimana 8 projek 
merupakan projek fizikal dan 1 projek bukan 
fizikal. Butiran projek adalah seperti jadual 
dibawah :-

Jadual 16.1: Senarai Projek Pada Tahun 2017

BIL. SENARAI PROJEK CATATAN AGENSI 
PELAKSANA

1. ASRAMA PFI 2 100% Siap UniMAP
2. PERALATAN MAKMAL 21% Siap UniMAP

3.
PUSAT TEKNOLOGI 
MAKLUMAT DAN 
KOMUNIKASI (ICT)

98% Siap UniMAP

4. RESERVOIR 92% Siap JKR

5.
JABATAN HAL EHWAL 
PELAJAR DAN ALUMNI 
(HEPA)

85% Siap JKR

6. BANGUNAN CANSELORI / 
PENDAFTAR & BENDAHARI 22% Siap JKR

7. DEWAN BESAR 0.5% Siap JKR

8. PUSAT PENGAJIAN 
KEJURUTERAAN BAHAN

0.2% Siap

JKR

9.
PUSAT PENGAJIAN 
KEJURUTERAAN SISTEM 
ELEKTRIK

JKR

16.3  PRESTASI KEWANGAN PROJEK 
PADA TAHUN 2017

Daripada RM 20.84 Juta peruntukan yang 
diterima melalui KPT, UniMAP telah membelanja 
sebanyak RM 31.51 Juta iaitu 151.2% daripada 
peruntukan tersebut. Prestasi perbelanjaan 
tahunan RMKe-11 (DE) adalah seperti Rajah 16.1 
dibawah :-

Perbelanjaan RM 31.51 Juta

Terimaan RM 20.84 Juta

November-RM 4.09 Juta

December-RM 4.13Juta

Oktober-RM 3.62 Juta

September-RM 6.57 Juta

Ogos-RM 4.87 Juta

Julai-RM 0.17 Juta

Jun-RM 2.65 Juta

Mei-RM 2.90 Juta

April-RM 0.82 Juta

Mac-RM 1.66 Juta

Febuari-RM 0.02 Juta

Januari-RM 0.01 Juta

Rajah 16.1: Prestasi Perbelanjaan Keseluruhan 2nd Rolling 
Plan 2017 RM Ke-11 (DE)

Peruntukan 2nd Rolling Plan RMK-11 : RM27.43 Juta

Prestasi perbelanjaan bulanan pada tahun 2017 
ditunjukkan dalam Rajah 16.2 dibawah:-

Rajah 16.2: Prestasi Perbelanjaan Bulanan Bagi Tahun 2017 
(DE)

16.4  PRESTASI PEMBANGUNAN 
TAHUN 2017

Pada tahun 2015 iaitu melalui 4th Rolling Plan, 
UniMAP telah menerima peruntukan sebanyak 
RM128.76 Juta untuk melaksanakan projek-projek 
baru. Projek-Projek tersebut ialah :-
i. Bangunan Canselori / Pendaftar & Bendahari
ii. Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan
iii. Pusat Pengajian Kejuruteraan Sistem Elektrik
iv. Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni
v. Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi
vi. Dewan Besar
vii. Reservoir

Semua projek-projek tersebut diurus oleh agensi 
teknikal kebangsaan iaitu Jabatan Kerja Raya 
(JKR) yang bertindak sebagai agensi pelaksana 
kecuali projek Pusat Teknologi Maklumat & 
Komunikasi (ICT) yang akan diurus oleh Jabatan 
Pembangunan UniMAP.
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Gambar 1: Ilustrasi Bangunan Canselori / Pendaftar & 
Bendahari

Gambar 5: Ilustrasi Bangunan Dewan Besar

Gambar 2: Tapak Cadangan Bangunan Canselori / 
Pendaftar & Bendahari (22% Siap)

Gambar 3: Ilustrasi Bangunan PPK Bahan Dan PPK Sistem 
Elektrik

Gambar 4: Tapak Cadangan Bangunan PPK Bahan Dan 
PPK Sistem Elektrik (0.2% Siap)

Gambar 6: Tapak Cadangan Bangunan Dewan Besar 
(0.5% Siap)

Gambar 7: Ilustrasi Bangunan Hal Ehwal Pelajar & Alumni 
(HEPA)

Gambar 8: Tapak Cadangan Bangunan Hal Ehwal Pelajar 
& Alumni (85% Siap)
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Projek pertama Rancangan Malaysia Ke-10 
Rolling Plan Ke-4 yang berjaya dilancar pada 
tahun 2015 ialah Pembinaan Reservoir bagi 
bekalan simpanan air Kampus Induk Pauh Putra. 
Projek ini telah bermula pada 12hb Oktober 2015 
dan dijangka siap pada 31hb Januari 2017 dengan 
kos projek sebanyak RM 9,867,540.00.

Gambar 9 : Projek Pembinaan Reservoir (91% Siap)

Projek kedua yang dilancar pada tahun 2015 
ialah Pembinaan bangunan pentadbiran Pusat 
Teknologi Maklumat & Komunikasi. Projek ini 
bermula pada 1hb Dec 2015 dan dijangka siap 
pada 28hb November 2017 dengan menelan 
belanja sebanyak RM 6,351,086.25

Gambar 10 : Ilustrasi Bangunan Teknologi Maklumat & 
Komunikasi

Gambar 11 : Tapak Projek Pusat Teknologi Maklumat & 
Komunikasi (92% Siap)

Dalam pada itu, UniMAP turut memperolehi peruntukan inisiatif pembiayaan swasta (PFI) sebanyak RM 
32 Juta melalui Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan yang terkini sebanyak RM 129 Juta melalui 
Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS), Kementerian Kewangan. Melalui pembiayaan ini, Kolej Kediaman 
yang berupaya menempatkan 4,000 pelajar bagi PFI-2 sedang dibangunkan di Zon Selatan Kampus 
Tetap Pauh Putra.

Pembinaan Kolej Kediaman PFI-1 ini telah bermula pada Mac 2010 dan telah siap sepenuhnya pada 
Ogos 2013. 

Manakala pembinaan Kolej Kediaman PFI-2 melibatkan 4000 pelajar telah mula dibina pada Disember 
2013 dengan tempoh kontrak selama 30 bulan. Projek PFI-2 secara fizikalnya telah siap sepenuhnya 
pada 15hb Ogos 2016 yang lalu.
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Gambar 12 : Tapak Cadangan & Ilustrasi Kolej Kediaman PFI-2

Gambar 13 : Kolej Kediaman PFI-2 (100% Siap)

16.5  PERMOHONAN PROJEK-PROJEK BARU RMKe-11 Rolling Plan 3
  (RP3 2018-2019)

Pada Tahun 2017, UniMAP telah memohon beberapa projek baru untuk dilaksana di dalam RP3, RMKe-
11 pada tahun 2018-2019 nanti. Senarai projek-projek yang dipohon ialah :-

BIL. SENARAI PROJEK KOS PROJEK (RM)

1. Bekalan Elektrik 11kV 6,697,271.00

2. Pembelian Genset Data Centre 1,000,000.00

3. Pusat Islam / Masjid 20,000,000.00

JUMLAH 27,697,271.00

KESIMPULAN

Jabatan Pembangunan sentiasa komited dalam memastikan semua projek pembangunan dapat 
dilaksanakan mengikut perancangan bagi memastikan prasarana dan kemudahan akademik dapat 
disediakan mengikut keperluan pelanggan.

Dalam pada itu, inisiatif dan usaha dari semua pihak telah banyak membantu dalam memastikan 
prestasi perlaksanaan projek pembangunan dapat ditingkatkan dari masa ke semasa.
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KANGAR
• Jabatan Canselori
• Pejabat Naib Canselor
•  Pejabat Timb. Naib Canselor (Akademik & 

Antarabangsa)
•  Pejabat Timb. Naib Canselor 

(Penyelidikan & Inovasi)
• Jabatan Pendaftar
• Jabatan Pembangunan
• Jabatan Bendahari
• Jabatan Keselamatan
• Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi
•  Pusat Pembangunan Kepimpinan 

Pendidikan Lestari (LEAD)
•  Pusat Pengajian Inovasi Perniagaan & 

Teknousahawan (PPIPT)
• Pusat Kecemerlangan (ACE)
• Pusat Kecemerlangan (UAS)
• Unit Media
• Unit Audit Dalam
• Unit Perundangan & Integriti
• Unit Pengurusan Aset & Inventori
• Unit Pengurusan Harta
• Unit Kebudayaan & Rekreasi
• Pejabat UniMAP Holding Sdn Bhd.
•  Unit Perumahan & Penginapan Pelajar 

(U3P)
• Kolej Kediaman Tun Abdul Razak (KKB)
• Klinik UC
•  Taska & Tadika Pewaris Generasi 

UniMAP

WANG ULU
•  Kolej Kediaman Tan Sri 

Aishah Ghani (KKG)
• Klinik Kesihatan

KAMPUS INDUK
SUNGAI CHUCHUH & 

UNICITI ALAM

KAMPUS INDUK
PAUH PUTRA

SIMPANG
EMPAT

TAMAN
AMAN

KUBANG GAJAH

JEJAWIKANGAR

SERIAB

KUALA 
PERLIS

WANG ULU

TAMAN AMAN
•  Kolej Kediaman 

Antarabangsa

KUALA PERLIS
•  Pusat Kecemerlangan 

Industri (AMBIENCE)
•  Rumah Tetamu Chalet 

Kurong Tengar

SIMPANG EMPAT
•  Kolej Kediaman Tun 

Abdullah Ahmad Badawi 
(KKI)

SERIAB
BLOK A
• Pusat Pengajian 
Siswazah
•  Institut Kajian Strategik, 

Kepimpinan & Komuniti
•  Institut Kejuruteraan 

Nano Elektronik
• Pusat Penerbitan
•  Pusat Kajian Institusi 

Raja Malaysia
BLOK B
•  Unit Kelayakan & 

Akreditasi (UNIKA)
• Kluster Penyelidikan
BLOK C
• Unit Multimedia
BLOK D
•  Unit Keselamatan & 

Kesihatan Pekerjaan
•  Pusat Pembangunan 

Korporat & Pengurusan 
Kualiti (PUSPEK)

JEJAWI
•  Pusat Pengajian 

Pembangunan Insan & 
Teknokomunikasi (iKOM)

• PPK Bahan
•  Pusat Kecemerlangan 

Geopolimer & Teknologi 
Hijau (CEGeoGTech)

•  Pusat Kecemerlangan 
Sensor Teknologi Maju 
(CEASTech)

• PPK Bioproses
• PPK Alam Sekitar
•  Pusat Pembangunan 

Keusahawanan, 
Pengkomersilan & 
Pengurusan Harta 
Intelek

• Pusat Ko-Kurikulum
• Pejabat Majlis Profesor
• Dewan & Bilik Kuliah
• Makmal

KAMPUS INDUK PAUH 
PUTRA, ULU PAUH
•  Unit Pengurusan Projek 

(Jab. Pembangunan)
• PPK Mekatronik
• PPK Pembuatan
• PPK Mikroelektronik
• PPK Sistem Elektrik
•  PPK Komputer & 

Perhubungan
•  Institut Matematik 

Kejuruteraan
•  Pusat Kejuruteraan & 

Inovasi
•  Pusat Kerjasama Industri & 

Agensi Pekerjaan
•  Unit Teknologi Sukan 

Permotoran
•  Pusat Hal Ehwal 

Antarabangsa
•  Pusat Kecemerlangan 

Renewable Energy (CERE)
• Kilang Mengajar
• Pusat Islam
•  Jabatan Hal Ehwal Pelajar & 

Alumni
• Jabatan Keselamatan
• Pusat Sukan
•  Pusat Bahasa Antarabangsa
• UniMAP FM
• Pusat Data ICT
• Stor (Jab. Pembangunan)
•  Perpustakaan Tuanku Syed 

Faizuddin Putra
•  Kompleks Sukan Syed 

Sirajuddin Areeb Putra
• Litar UniMAP (Go-Kart)
•  Kolej Kediaman Tunku Abdul 

Rahman (KKA-PFI 1)
•  Kolej Kediaman Tunku Abdul 

Razak (KKB - PFI 2)
• Kolej Kediaman Pauh Putra
• Klinik Kesihatan

KUBANG GAJAH
• Unit Komunikasi Korporat 
• Pejabat Palapes
• Pejabat Relasis
• Pejabat Suksis
•  Pejabat Timb. Naib 

Canselor (Hal Ehwal 
Pelajar & Alumni)

•  Pusat Teknologi Maklumat 
& Komunikasi

• Dewan Serbaguna
• Dewan & Bilik Kuliah
• Makmal
•  Tempat Penyimpanan Bas 

UniMAP

SUNGAI CHUCHUH
•  Fakulti Teknologi 

Kejuruteraan
• Pusat Pengajian Diploma
•  Kolej Kediaman UNICITI Alam
• Klinik Kesihatan
•  Pejabat Institut 

Agroteknologi Lestari 
(INSAT)

•  14 ekar kawasan tanamam 
untuk Stesen Agroteknologi

•  Dewan Kuliah, Bilik Kuliah & 
Makmal

KAMPUS TERAGIH
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
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