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PEMBANGUNAN KAMPUS 

.. 
KampusTetap 

Pembangunan Kampus Tetap bermula di dalam 
Rancangan Malaysia Ke-8 lagi di mana dalam tempoh 

RMK-8, proses pengambilan tanah melibatkan pelbagai 

pihak seperti FELCRA, FELDA dan juga tanah milik MBI 

berjaya diselesaikan. 

Pembangunan fizikal hanya bermula di dalam Rancangan 

Malaysia Ke-9 (2006-2010) di mana beberapa buah Pusat 

Pengajian dan bangunan sokongan berjaya dibangunkan 

berperingkat-peringkat secara berpakej. 

UniMAP kini memiliki 2 kawasan tapak Kampus Tetap iaitu 

Kampus Ulu Pauh dengan keluasan 1028 ekar dan Kampus 

Sungai Chuchuh dengan keluasan tapak seluas 253 ekar. 

Pelon fnduk Kompus Tetop Ufu Pauh 

Rancangan Projek Pembangunan Tahun 2010 

Tahun 2010 merupakan tahun akhir Rancangan Ma laysia 
Ke-9. Projek-projek yang dilancar di dalam RMK 9 tetapi 

dijangka siap pad a tahun 2011 seperti Projek Pakej 3, 

Projek Pakej 4 dan Projek Asrama PFI I merupakan projek 

sambungan di dalam Rancangan Malaysia Ke-10 nanti. 

Dalam RMK 9, UniMAP telah merancang untuk 
melaksanakan 16 projek dengan siling peruntukan 

sebanyak RM 322 Juta. Sebanyak 16 projek di laksanakan 

di bawah peruntukan pembangunan (DE) sementara 

sebanyak 1 projek dilaksanakan di bawah peruntukan 
inisiatif pembiayaan swasta (PFI) iaitu pembinaan asrama 

untuk 1000 pelajar. Pecahan projek mengikut kategori 

fizikal dan bukan fizikal adalah seperti Jadua l l. 

B DE 13 ProJek RM 231 juta 

B Pfl 1 Projek RM 32 Juta 

PROJEK BUkAN FIZIKAL 

B DE 

B PFI 

3 Projek RM 91juta 

o Projek 

JUM EK KESEWRUHAN 

B 17 Projelc RM3S4J .... 

--
Jaduoll : Pecahan Projek Mengikut Projek Fizikal dan 
Projek Bukan Fizikaf 

Daripada 17 projek yang dilaksanakan itu, 14 projek 

merupakan projekfizika l dan 3 projek bukan fizikal. 

Projek Fizikal dan Projek Bukan Fizikal adalah seperti 

jadual berikut:-

Bil. Projek Fizikal Projek Bukan Fizikal 

1. PPK Mekatronik Pengambilan Tanah 

2. PPK Pembuatan Pembelian Peralatan Makmal 

3. PPK Mikroelektronik Kerja-Kerja Tanah & Infra 

4. PPK Bahan 

5. Perpustakaan 

6. Pusat Kejuruteraan 

7. Jabatan Canselori 

8. Pusat Islam 

9. Jabatan HEPA 

10. Jabatan Pembangunan 

1l. Kompleks Dewan Kuliah 

12. Dewan Serbaguna 

13. Gelanggang Sukan 

14. Asrama PFll 

Jaduaf 2 : Senora; Projek Fizikaf Dan Projek Bukan Fizikaf 

Prestasi Perlaksanaan Projek Mengikut Agensi 
Pelaksana 

Pada keseluruhannya, projek-projek pembangunan RMK 

9 dilaksanakan oleh 2 agensi iaitu UniMAP sendiri melalui 

Unit Pengurusan Projek, Jabatan Pembangunan dan 

Cawangan Pengajian Tinggi (CPT), Jabatan Kerja Raya 

(JKR). Pecahan pelaksanaan projek mengikut agensi 

pelaksana ada lah seperti Jadual3. 

Agensi Pelaksana Bi l. % M engikut Nilai 
Projek I Projek (RM/Juta) 

Jabatan Pembangunan 
UniMAP 14 82 

+ 
457 

JKR 3 18 

Jaduaf 3 : Pecahan Perlaksanaan Projek Mengikut 
Agensi PeJaksana 
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Prestasi Fizikal Projek RMK 9 

Secara keseluruhannya, UniMAP melaksanakan 17 projek 

di mana 5 projek telah berjaya disiapkan, manakala 6 

projek sedang dalam peringkat pembinaan. Sebanyak 6 

projek telah ditangguhkan dan akan dibawa ke dalam 

RMK 10 disebabkan kekangan peruntukan kewangan. 

Prestasi pelaksanaan projek-projek RMK 9 yang diuruskan 

Jabatan Pembangunan pada keseluruhannya adalah 

memberangsangkan dan Jabatan Pembangunan sentiasa 
memantau bag; memastikan projek-projek dalam 

pembinaan siap mengikut jadual. Maklumat terperinci 

prestasi pelaksanaan projek-projek RMK 9 adalah seperti 

Jadual4. 

Bil . Status Perlaksanaan 

Siap 

1. 

2. 

3. 

Senarai Projek : 
1.Pengambilan Tanah 
2.Pembelian Peralatan Makmal 
3.Kerja-Kerja Tanah 
4.PPK Pembuatan 
S.PPK Mekatronik 

Bina I Dalam Perlaksanaan 
Senarai Projek : 
1.PPK Mikroelektronik 
2.Pusat Kejuruteraan 
3.Perpustakaan 
4.Dewan Kuliah 
S.Kompleks Sukan 
6.Asrama PFI 1 

Tender / Runding Harga 

4. Rekabentuk 

Tangguh 

5. 

Senarai Projek : 
l.Jabatan Canselori 
2.PPK Bahan 
3.Pusat Islam 
4.Jabatan HEP 
S.Dewan Serbaguna 
6.Jabatan Pembangunan 

Jumlah 

Bii. 
P,o)ek 

5 

6 

o 
o 

6 

17 

Peratus 
(%) 

30 

35 

o 
o 

35 

100 

Jadual4 : Prestasi Keseluruhan Projek~Projek Pembangunan 
RMK 9 (Fizikol don Bukon Fizikal) 

Prestasi Kewangan Projek RMK 9 

Pada asalnya UniMAP menerima peruntukan RMK 9 

sebanyak RM 339 juta. Semasa kajian separuh penggal, 

UniMAP memperolehi peruntukan tambahan untuk 

kerja·kerja pemasangan paip air secara terus dari loji air 
JKR dan pelarasan harga kontrak (VOP) ekoran kenaikan 

harga bahan-bahan binaan pada tahun 2008 menjadikan 

peruntukan RMK 9 berjumlah RM 351 juta. 
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Walaubagaimanapun, peruntukan RMK 9 ini telah 

dikurangkan kepada RM 322 juta pada tahun 2010. 

Sehingga Disember 2010, sebanyak RM 317.6 juta telah 

dibelanja daripada RM 322 juta yang diperuntukkan. Baki 

yang belum dibelanja ialah sebanyak RM 4.4 juta . 

Secara keseluruhan, UniMAP telah membelanja sebanyak 

98.6% daripada peruntukan RMK 9. Prestasi perbelanjaan 

tahunan RMK 9 (DE) adalah seperti Jadual5 dan Gra! 1 di 

bawah :-
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Jadua/S : Prestasi Perbe/anjaan Tahunan RMK 9 (DE) 

RM4.4 Juta 
Saki RMK-9 (1.4%) 

RM31 7.6 Juta 
Telah dlbetanjakan (98.6~ 1 

Peruntukan RMI< 9 : RM 322 Juta 

Gro/l : Prestos; Perbelonjoan Keseluruhan RMK 9 (DE) 

Prestasi perbelanjaan bulanan pada tahun 2010 

ditunjukkan dalam Jadual6 di bawah: -

30 

2S 
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313 
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10.45 1122 
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5.79 
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loduol6 : Prestasi Perbelonjaan Tahun 2010 (DE) 



PEMBANGUNAN KAMPUS 

Pre stasi Pembangunan Tahun 2010 

Semua projek pembangunan RMK 9 telah berjaya 

dliaksanakan pada tahun 2009. Projek Pakej 2 yang 

bermula pada Februari 2007 telah siap sepenuhnya pada 

Dgos 2009. Projek ini yang terdiri daripada PPK 

Mekatronik dan PPK Pembuatan telah menerima 

kemasukan pelajar buat julung ka li di Kampus Tetap Ulu 

Pauh pada 28 Disember 2009 setelah mula beroperasi 

pada 2 November 2009 yang lalu. 

Gombar 1: PPK Pembuatan 

Gombar 2 PPK Mekatromk 

ProJek Pakej 4 yang terdiri daripada bangunan PPK 

Mikroelektronik dan Pusat Kejuruteraan telah dimulakan pada 

Februari 2009. Projek yang menelan belanja sebanyak RM 136 

Juta mi dibangunkan mengikut fasa di mana fasa 1 melibatkan 

sebahaglan bangunan PPK Mikroelektronik dan kerja-kerja 

cerucuk untuk Pusat Kejuruteraan. Pemblnaan Fasa 2 yang 

mehbatkan pemblnaan keseluruhan PPK Mikroelektronik dan 

Pusat KeJuruteraan telah mula dilaksanakan pada Februari 2010 

dan dijangka siap pada Og05 2011. Projek ini dlurus sella oleh 

Cawangan PengaJian Tinggi, Jabatan Keqa Raya (JKR) yang 

bertlndak selaku PMC. Sehingga Disember 2010, Projek Pakej 4 

telah pun siap 60% dan sebanyak RM 71 Juta telah dlbelanjakan. 

Gombar 3: flustrosi PPK Mikroelektronik 

Gombar 4 : PPK Mikroelektronik ( 7596 siap ) 

Gombar 5 : lIusrrosi Pusat Kejuruteroan 
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Gombar 6: Pusat Kejuruteraan (50 % siap) 

Projek Pakej 38 terdiri daripada bangunan Perpustakaan, 

Kompleks Dewan Kuliah dan Kompleks Sukan. Projek yang 

menelan belanja sebanyak RM 92 Juta ini mula 

di laksanakan pada September 2009 dan dijangka siap 

pada Mac 2011. Sehingga Disember 2010, kerja-kerja 

binaan sedang giat dijalankan di tapak dengan kemajuan 

kerja sebanyak 65%. 

Gombar 7 : /lustrosi Bongunon Perpustokoon 

Gombar 8: Bongunon Perpustokoon (65 % Siop) 
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Gombar 9 : /lustrasi Kompleks Sukon 

Gombar 10 : Kompleks Sukon ( 65% Siop ) 

Gombar 11 : /lustrasi Kompleks Dewan Kufioh 
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PEMBANGUNANKAMPUS 

Gambar 12: Kompleks Dewan Kuliah (65% Siap) 

Dalam pada itu, UniMAP turut memperolehi peruntukan 
inisiatif pembiayaan swasta (PFI) sebanyak RM 32 Juta 
melalui Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Melalui 

pembiayaan ini, Kolej Kediaman ya ng berupaya 
menempatkan 1000 pelajar sedang dibangunkan di Zon 
selatan Kampus Tetap Ulu Pauh. 

Proses pelantikan perunding dan peringkat tender telah 
diselesaikan dalam tahun 2009. Pembinaan Kolej 
Kediaman ini telah bermula pada Mac 2010 dan dijangka 
siap pada September 2011. sehingga Disember 2010, 

projek ini telah 16% siap dan sebanyak RM 4 Juta telah 
dibelanjakan. 

1=-.. ::",;:::.-=-""'"=· ... ·==1--.. _ ... - I" - -- I 

Gambar 13 : /lustrasi Kolej Kediaman 

Gambor 14: Kolej Kedioman (16%Siop) 

selain daripada itu, Jabatan Pembangunan juga 
membangunkan bangunan sokongan seperti Pusat 

Pelajar bagi memenuhi keperluan para pelajar yang 

memulakan sessi pengajian di PPK Pembuatan dan PPK 
Mekatronik. Projek yang menelan belanja sebanyak RM 2 
Juta ini terdiri daripada ruang rehat pelajar dengan 

kapasiti 300 orang dan turut menempatkan surau dan 
juga kafetaria. Projek ini telah siap sepenuhnya pada April 

2010 mula beroperasi pada Jun 2010. 

Gambar 15: Pusat Pelajar (100% siap I 

Dalam masa sama, sebuah Pintu Gerbang berkonsepkan 

dedaun (Alam) dan digabungjalin dengan elemen 

fu!uristik turut dibina di jalan masuk utama bagi 
mengindahkan lagi prasarana Kampus Tetap. Unit 

Pengurusan Projek sedang merancang beberapa projek 
bagi menonjol imej Pintu Gerbang ini sebagai mercu 

tanda ke Kampus Ulu Pauh dengan merancang pembinaan 

Pintu Pagar dan kerja-kerja landskap pada tahun 2011 

nanti. 
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Gambar 16: Pintu Gerbang. 

Selain daripada itu, pembinaan Area turut dirancang bagi melengkapi lanskap sediada, Gabungan lanskap dan Area 

berupaya menghadirkan elemen dan suasana pembelajaran yang kondusif serta membantu menjana pemikiran kreatif di 

kalangan warga UniMAP, 

Gombar 17 : /lustras; Cadangan Pemblnoon Arca. 

Secara keseluruhan, segala projek-projek yang dlrancang pada tahun 2010 berjaya dilaksanakan dengan Jaya selaras 

dengan perancangan Universlti. 
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