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16 • Pembangunan Kampus
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Cadangan Pelan Induk Kampus Alam Pauh Putra
 

 

Cadangan Pelan Kampus Sungai Chuchoh
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16.1  PEMBANGUNAN KAMPUS ALAM PAUH PUTRA RANCANGAN MALAYSIA 
KE SEBELAS (RMKe-11) (PROJEK SAMBUNGAN)

Senarai Projek Pada Tahun 2019

Bil. Senarai Projek Kos Projek Agensi 
Pelaksana Status

1. Bangunan Canselori / Pendaftar & Bendahari 53 Juta JKR Dalam Pembinaan
(98.4% Siap)

2. Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan
106 Juta JKR Dalam Pembinaan

(25% Siap)3. Pusat Pengajian Kejuruteraan Sistem Elektrik

4. Dewan Besar 29 Juta JKR Dalam Pembinaan
(60% Siap)

5 Pusat Islam / Masjid 34.8 Juta JKR Rekabentuk

6 Pusat Kesihatan Universiti 12.3 Juta JKR Rekabentuk

PROJEK KONTRAKTOR KEMAJUAN FIZIKAL

Bangunan Pentadbiran Canselori

RNEM Engineering Sdn Bhd
100,00% (Jadual)

98.40% (Sebenar)KOS PROJEK

RM 53 Juta

DALAM PEMBINAAN
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PROJEK KONTRAKTOR KEMAJUAN FIZIKAL

Bangunan PPK Bahan dan PPK Sistem 
Elektrik

Akas Engineering &
Trading Sdn Bhd 65,00% (Jadual)

 25.00% Sebenar)KOS PROJEK

RM 106 JUTA

PROJEK KONTRAKTOR KEMAJUAN FIZIKAL

Bangunan Dewan Besa

Amnaconstruction Sdn Bhd
81,00% (Jadual)

 60.00% (Sebenar)KOS PROJEK

RM 29 JUTA

DALAM PEMBINAAN

DALAM PEMBINAAN
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PROJEK AGENSI PELAKSANA STATUS SEMASA

Bangunan Pusat Islam / Masjid

JKR
Peringkat

Rekabentuk
KOS PROJEK

RM 34.8 JUTA

PROJEK AGENSI PELAKSANA STATUS SEMASA

Bangunan Pusat Kesihatan Universiti
JKR

Peringkat
RekabentukKOS PROJEK

RM 12.3 JUTA

PRA PEMBINAAN

PRA PEMBINAAN
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Pihak UniMAP telah mengemukakan 6 permohonan projek baharu di dalam Rancangan Malaysia Ke 
Sebelas Rolling Plan 4 (RMKe-11 RP4) 2020. Senarai projek-projek baharu yang dikemukakan adalah :-

Bil. Senarai Projek Kos Projek (RM)

1. Bangunan Pentadbiran Dewan Besar dan Setor Peralatan 25,000,000.00

2. Kompleks Dewan Kuliah Kampus Sungai Chuchuh 30,000,000.00

3. Menaiktaraf Infrastruktur Kampus Alam Pauh Putra (Zon Selatan) 15,000,000.00

4. Kompleks Pusat Akademik 30,000,000.00

5. Bangunan Jabatan Pembangunan Fasiliti dan Harta 15,000,000.00

6. Bangunan Jabatan Keselamatan 10,000,000.00

Jumlah 125,000,000.00

Namun begitu, pihak Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA) tidak meluluskan 6 permohonan projek 
baharu UniMAP untuk dilaksanakan pada tahun 2020.

KESIMPULAN

Jabatan Pembangunan & Pengurusan Harta (JPPH) sentiasa komited dalam memastikan semua projek 
pembangunan dapat dilaksanakan mengikut perancangan bagi memastikan prasarana dan kemudahan 
akademik dapat disediakan mengikut keperluan pelanggan.

Dalam pada itu, inisiatif dan usaha dari semua pihak telah banyak membantu dalam memastikan prestasi 
perlaksanaan projek pembangunan dapat ditingkatkan dari masa ke semasa.


