


I II k e 

PENGENALAN 

Pembangunan Kampus Tetap bermula di dalam 

Raneangan Malaysia Ke-8 lagi di mana dalam tempoh 

RMKe-8, proses pengambilan tanah melibatkan pelbagai 

pihak seperti tanah individu, FELDA dan juga tanah milik 

MBI berjaya diselesaikan. 

Pembangunan Fizikal hanya bermula di dalam Raneangan 

Malaysia Ke-9 (2006-2010) di mana beberapa buah Pusat 

Pengajian dan bangunan sokongan berjaya dibangunkan 

berperingkat-peringkatseeara berpakej. 

UniMAP kini memiliki 2 kawasan tapak Kampus Tetap 

iaitu Kampus Alam di Pauh Putra dengan keluasan 1028 

ekar dan Kampus Hijau yang terletak di Sungai Chuehoh 

dengan keluasantapakseluas 253 ekar. 

Di dalam Raneangan Malaysia Ke-10 ini, pembangunan 

fizikal hanya melibatkan Kampus Alam di Pauh Putra 

manakala pelan induk Kampus Hijau di Sungai Chuehoh 

mula dibangunkan pada tahun 2011. 
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R Nell GAN PROJEK p",e G AN 
fAHUN 2011 

Peruntukan Belanja Pembangunan (DE) 

Tahun 2011 merupakan tahun pertama Raneangan 

Malaysia Ke-lO. Dalam Raneangan Malaysia Ke-lO, 

Kementerian Kewangan telah mengambil pendekatan 

berbeza dari segi perlaksanaan projek di mana agihan 

peruntukan diberikan seeara rolling plan melibatkan 

beberapa rolling plan sepanjangtempoh 2011- 2015. 

Dalam 1st Rolling Plan melibatkan peruntukan sebanyak 

RM 111.5 Juta bagi tahun 2011, UniMAP hanya 

mendapat peruntukan bagi menyiapkan projek • projek 

sambungan Pakej 3B dan Pakej 4sahaja. 

Peruntukan Inisiatif Pembiayaan Swasta (PFI) 

UniMAP melaksanakan 1 projek di bawah peruntukan 

inisiatif pembiayaan swasta (PFI) iaitu pembinaan asrama 

untuk 1000 pelajar. Projek yang menelan belanja 

sebanyak RM32 Juta masih di peringkat pembinaan. 
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Pelan Induk Kampus Tetap Pauh Putra 

2 11 

r 



Selain daripada itu, melalui Unit Kerjasama Awam

Swasta (UKAS) di bawah Jabatan Perdana Menteri, 

UniMAP mendapat satu lagi projek inisiatif pembiayaan 

swasta (PFI) iaitu pembinaan asrama untuk 4000 pelajar 

yang dinamakan PFI-2. 

Semua 7 Projek yang dilaksanakan pada tahun 2011 

merupakan projek fizikal. Butiran projek adalah seperti 

jadual1 dibawah:-

IB'I' .1. Senarai Projek Catatan 

i I.! Perpustakaan , Pakej 3B - Siap 

I 2.' Kompleks Dewan Kuliah : Pakej 3B - Siap 

I!.I!-"~t Sukan _____ J.pakej 3B - Siap_ 
, 4 ! 
i .! PPK Mikroelektronik ! Pakej 4 - 98% Siap 

~-----------~ 
Pusat Kejuruteraan I Pakej 4 - 95% Siap 

Asrama PFl1 66% Siap 

I.!J_~:ram_a __ p_F,2-~· _·-_-_· · ·_rP;,j~gk;t~~ie~-~J 

Jadual1 : Senarai Projek Pada Tahun 2011 
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Pada keseluruhannya, projek-projek pembangunan 

Kampus Pauh Putra dilaksanakan oleh 2 agensi iaitu 

UniMAP sendiri melalui Unit Pengurusan Projek, Jabatan 

Pembangunan dan Cawangan Pengajian Tinggi (CPT), 

Jabatan Kerja Raya (JKR). Peeahan pelaksanaan projek 

mengikut agensi pelaksana adalah sepertiJadual2. 
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Agensi Pelaksana I pr~J!~k IIMen~ikutl(R~~J~t) 
, ProJek I 1 

- ~~~~n:embangUn;;~r-- ~-. -r -;~ -'r 2-9~--1 
I JKR J 2T 30 I 136 I 
1.._____ ______ . _.L __ ----.J 

Jadual2 : Pecahan Perlaksanaan Projek Mengikut 
Agensi Pelaksana 

I' t:>IA I fll KAt PEMBANGUN N KAMPUS 
AG TAH J 011 

Seeara keseluruhannya, UniMAP melaksanakan 5 projek 

di mana 3 projek telah berjaya disiapkan, manakala 2 

projek yang diselia oleh JKR dalam fasa akhir pembinaan 

dan dijangka siapsepenuhnya pada Mac 2012. 

Prestasi perlaksanaan projek-projek RM Ke-lO bagi tahun 

2011 yang diuruskan Jabatan Pembangunan pada 

keseluruhannya adalah memberangsangkan dan Jabatan 

Pembangunan sentiasa memantau bagi memastikan 

projek-projek dalam pembinaan siap mengikut jadual. 

Maklumat terperinci prestasi pelaksanaan projek-projek 

pembangunan di Kampus Pauh adalah sepertiJadual3. 

iBil. Projek' i Bil. Status Perlaksanaan 
IS;;~ . 

Senarai Projek : 
1. 1. Perpustakaan 3 

2. Kompleks Dewan Kuliah 
3. Pusat Sukan 

I I
, Bina / Dalam Perlaksanaan 

Senarai Projek : 
i
l 

2'1 1. PPK Mikroelektronik I 
2. Pusat Kejuruteraan I 

i I 3. Asrama PFI 1 
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13~~ T~~d~r? RU~_~~ Harg~~kabe".:~k+__ 1 ! 
i 4. I Jumlah I 0 I 
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Jadual3 : Prestasi Keseluruhan Projek-Projek 
Pembangunan Kampus Pauh 

PR£STASI K(WA GAN PRO) K PADA TAHUN 
20 t 

Untuk tahun 2011, daripada RM 111.5 Juta peruntukan 

yang diterima melalui 1st Rolling Plan, UniMAP telah 

membelanja sebanyak 82.4% daripada peruntukan 

tersebut. Prestasi perbelanjaan tahunan RMKe-10 (DE) 

adalah seperti Graf1 dibawah:-

RM91.9 Juta Telah Dibelanjakan 

(82.4%) 

RM19.6 Juta Baki 1" Rolling Plan RMKe-lO 
(17.6%) 

Grot 1 : Prestasi Perbelanjaan Keseluruhan 1st Rolling 
Plan RM Ke-10 (DE) 
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Prestasi perbelanjaan bulanan pada tahun 2011 ditunjukkan dalam Jadual 4 di bawah:-
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Jadua/4 : Pres18si Perhe/anjaan Bu/anan Bagi Tahun 2011 (DE) 

PR '\TA<;I PfMBA Gl NA rAti 

Projek - projek pembangunan menggunakan peruntukan belanja pembangunan (DE) bagi tahun 2011 hanya melibatkan 

projek sambungan Pakej 3B dan Pakej 4. 

Projek Pakej 4 terdiri daripada bangunan PPK Mikroelektronik dan Pusat Kejuruteraan dilancarkan pada Februari 2009. 

Projek yang menelan belanja sebanyak RM 136Juta ini dibangunkan mengikutfasa di mana fasa 1 melibatkan sebahagian 

bangunan PPK Mikroelektronik dan kerja-kerja cerucuk untuk Pusat Kejuruteraan. Pembinaan Fasa 2 melibatkan 

pembinaan keseluruhan PPK Mikroelektronik dan Pusat Kejuruteraan mula dilaksanakan pada Februari 2010 dan dijangka 

siap pada Disember 201l. 

Projek ini di urus selia oleh Cawangan Pengajian Tinggi, Jabatan Kerja Raya (JKR) yang bertindak selaku PMC. Pada 10 

November 2011, satu majlis penyerahan separa melibatkan Blok 4,5,10 dan 11 PPK Mikroelektronik telah dibuat setelah 

bangunan berkenaan berjaya disiapkan. 

Sehingga Disember 2011, Projek Pakej 4 telah pun siap 98% dan sebanyak RM 115.5Juta telah dibelanjakan. 
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Gam/lor 2 . PPK Mlkrae/ektronlk ( 98~ siap ) Gambar 3 . /lustras' Pusot Keju ruteroon 

Gambar 4 : Pusat Kejuruteraan ( 95 % siap ) 

Projek Pakej 3B terdiri daripada bangunan Perpustakaan. Kompleks Dewan Kuliah dan Pusat Sukan. Projek yang menelan 

belanja sebanyak RM 92 Juta ini mula dilancar pad a September 2009 dan siap sepenuhnya pada 10 November 2011. 

Bangunan ini dijangka untukdiduduki dan beroperasi pada awal tahun 2012. 

Gambar 5 : /lustrasi Bangunan Perpustakaan Gambar 6 : Bangunan Perpustakaan ( 100 % SiaD ) 
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Gambar 7 : flu,trasi PlJsar Sukan Gombar 8: Pusat Sukan ( 100% Siap) 

Gombar 9 : /lustrasi Kompleks Dewan Kuliah Gombar 10: Kompleks Dewan Kuliah ( 100% Siap) 

Dalam pada itu, UniMAP turut memperolehi peruntukan inisia!i! pembiayaan swas!a (PFI) sebanyak RM 32 Juta melalui 

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan yang terkini sebanyak RM 170 Juta melalui Unit Kerjasama Awam Swasta 

(UKAS), Kementerian Kewangan. Melalui pembiayaan ini, pembinaan Kolej Kediaman PFI-1 ini telah bermula pada Mac 

2010dan dijangka siap padaJun 2012. 

Sehingga Disember 2011, projek ini telah 55% siap dan sebanyak RM 13.6 Juta telah dibelanjakan. Manakala pembinaan 

Kolej Kediaman PFI-2 melibatkan 4000 pelajar sedang dalam peringkat tender dan dijangka mula dibina pada Disember 

2012 nanti. 

Gombar 11 : /lustrasi Kolej Kedioman PFI-1 
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Gambar 12 : Cadangan Kolej Kediaman PFI-2 Gambar 13 : Tapak Cadangan Kolej Kediaman PFI-2 

Selain daripada itu, labatan Pembangunan juga membangunkan prasarana dan kemudahan sekitar kawasan kampus 

tetap Pauh Putra bagi mewujudkan suasana pembelajaran kondusif untuk para pelajar. Antara usaha labatan 

Pembangunan bagi mengindahkan Kampus Pauh ialah dengan melaksanakan kerja-kerja landskap. Tanaman pokok-pokok 

landskap ini bermula pada awal Disember 2011 dan dijangka siap pada Februari 2012. 

Gambar 14 : Kerja-Kerja Landskap 
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Dalam masa sarna, kerja-kerja pembinaan pagar sempadan Kampus Selatan Pauh Putra turut dijalankan selaras dengan 

Pekeliling Pesuruhjaya Tanah Persekutuan Bilangan 1/2003 yang mengarahkan Agensi untuk mengambillangkah -Iangkah 

penjagaan dan pengawalan terhadap tanah yang dimiliki. Projek yang menelan belanja sebanyak RM 300,000.00 ini mula 

dijalankan pad a 1 Disember2011 dan dijangka siap pada awal Februari 2012. 

Gambar 15 : Pembinaan Pagar Sempadan (25% Siap). 

Pembinaan Arca yangditempatkan di bulatan antara PPK Mekatronikdan PPK Pembuatan telah SO%siap. Arca ini dijangka 

siap sepenuhnya pada Februari 2012 nanti bersempena Sambutan Sedekad UniMAP. 

Gambar 16 : /lustrasi Cadangan Pembinaan Area. Gambar 17 : Pembinaan Area. 
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